



INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI PROJEKTU BSSM
„MONITORUJEMY OPOLSKIE URZĘDY ABY POPRAWIĆ DOSTĘP DO NICH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

realizowanego w ramach Działania 2.6 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w ramach POWR

Szanowni Państwo!

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM informuje, że działania projektowe w ramach realizowanego projektu trwają już rok. W tym okresie zostały zrealizowane następujące zadania:

I. na podstawie Metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie wybrano w województwie opolskim:

- a) 38 gmin województwa
- b) wszystkie powiaty województwa, w tym miasto Opole
- c) Urząd Wojewódzki
- d) Urząd Marszałkowski

oraz jednostki administracji zespolonej działającej w województwie:

- a) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- b) Komenda Wojewódzka Policji
- c) Kuratorium Oświaty

Łącznie w projekcie bierze udział 55 podmiotów.

II. Przeprowadzono pogłębione badania desk research wszystkich jednostek biorących udział w projekcie

III. Opracowano plany monitoringu dla wszystkich jednostek

IV. Przeprowadzono badania 460 budynków pod kątem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych we wszystkich jednostkach zgodnie z metodologią obejmującą następujące obszary:

1. Gminy – obsługa administracyjna mieszkańców, działalność edukacyjna, działalność kulturalna, działalność sportowa i rekreacyjna, działalność w zakresie pomocy społecznej
2. Powiaty - obsługa administracyjna mieszkańców, działalność edukacyjna, działalność kulturalna, działalność w zakresie polityki rynku pracy, działalność w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, siedziby powiatowych służb zespolonych

3. Urząd Marszałkowski – siedziba główna, obsługa administracyjna mieszkańców, działalność edukacyjna, działalność kulturalna, działalność w zakresie polityki rynku pracy, działalność w obszarze polityki społecznej
4. Urząd Wojewódzki – siedziba główna, delegatury
5. Administracja zespolona – budynki, w których prowadzona jest obsługa administracyjna mieszkańców

V. Opracowano rekomendacje dla badanych obiektów pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych wraz z tabelą rekomendacji z monitoringu dla pozostałych obszarów z zastosowaniem kryteriów SMART i MOSCOW

VI. Przeprowadzono spotkania monitorujące Zespołu Obsługi Ekspertów – pracownicy naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego – we wszystkich jednostkach

VII. Wykonano analizy aktualnych dokumentów i lokalnych aktów prawnych dotyczących obszaru osób niepełnosprawnych we wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie.

VIII. Przygotowano dla badanych jednostek ankietę samooceny, która wraz z innymi dotychczas przeprowadzonymi badaniami stanowi podstawę do opracowania narzędzi niezbędnych do badań CAPI, badań focusowych oraz IDI. Ankieta jest także materiałem pomocniczym do raportów cząstkowych i raportu końcowego.

IX. Zostały przygotowane raporty cząstkowe dla wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o działaniach, jakie będą realizowane w związku z projektem w roku bieżącym.

1. Aktualnie prowadzone są badania socjologiczne CAPI i badania focusowe. Po stronie badanych jednostek nie będzie zaangażowania organizacyjnego i czasowego.
2. Na początku marca rozpoczną się badania IDI. także te badania nie będą wymagały zaangażowania badanych jednostek.
3. Przeprowadzona zostanie analiza wprowadzonych zmian w zakresie zmian prawa lokalnego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Badania zostaną przeprowadzone poprzez analizę dokumentów umieszczonych w oficjalnych dokumentach jednostek, umieszczonych w internecie. Możliwe jest kontaktowanie się z jednostkami przez prawnika, celem uszczegółowienia lub wyjaśnienia kwestii zawartych w tych dokumentach.
4. Pr utrudniających przeprowadzone zostaną wizyty weryfikujące we wszystkich badanych budynkach w zakresie ewentualnych zmian w likwidowaniu barier architektonicznych dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Na podstawie przeprowadzonych badań Zespół Obsługi Ekspertów przygotuje i prześle każdej jednostce raport końcowy. Jednocześnie informuję, że na stronie bssm-wtz brzeg w zakładce projekty znajduje się Harmonogram udzielanego wsparcia dla beneficjentów projektu. W harmonogramie macie Państwo informację o planowanych formach wsparcia i terminie ich przeprowadzenia.

Terminy i godziny spotkań i wizyt będziemy także uzgadniać z Państwem telefonicznie i mailowo.

